
記 事
( 指 示 ・ 検 討 ・ 是 正 事 項 )

令和8年4月 令和8年5月 令和8年6月 令和8年7月 令和8年8月 令和8年9月

橋梁保全工事

橋梁補修工

橋梁補修工

仮設工

任意仮設工

式 1.0 100.0

式 1.0 75.0

式 1.0 75.0

式 1.0 25.0

式 1.0 25.0

月
日

天候
工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 摘 要

工期 着工 令和8年 3月19日
完成 令和8年10月14日

サワンド建設株式会社100800140703856
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 0.0  0.0  26.7  47.6  69.5  92.1  100.0  100.0 
全 体 （ 金 額 ） 工 程

天候
快晴
晴れ
曇り
雨
雪
霧
みぞれ

真夏日

施工進度管理

予定

実施

全体工程管理

予定

実施

限界


